

11/5/2013

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013

medzi zmluvnými stranami:

obchodné meno: **Obec Vrakúň**  
sídlo: Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň  
IČO: 00305821  
DIČ: 2021139835  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dunajská Streda  
Číslo účtu:  
zastúpené Ing. Ákos Horváth, starostom Obce Vrakúň

(ďalej len „objednávateľ“)

a

obchodné meno: **PEKOSTAV, s.r.o.**  
sídlo: 925 04 Tomášikovo, č. 254  
IČO: 44 210 035  
IČ DPH:  
Číslo účtu:

zastúpená Petrom Kohútom, konateľom spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne, ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013 za nasledovných podmienok:

I.

Zmluvou o dielo zo dňa 02.05.2013 sa zhotoviteľ zaväzoval vykonať a zhotoviť pre objednávateľa dielo „Trhovisko Vrakúň – Autobusová zastávka a predajňa“.

II.

Článok I. ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 02.05.2013 sa zmení nasledovne:


Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo splniť svoj záväzok – zhotoviť dielo podľa bodu 1. tohto článku zmluvy a odovzdať dielo v termíne:

Začiatok prác: 02.09.2013 Ukončenie prác: 30.06.2014

III.

1. Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 02.05.2013 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013 bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni povinného zverejnenia.

vo Vrakúni, dňa 31.05.2013



Objednávateľ

Obec Vrakúň

Ing. Ákos Horváth

starosta obce

**PEKOSTAV**

925 04 Tomášikovo 254

IČO: 44 210 035

Tel.: 0907 233 483

Zhotoviteľ

Peter Kohút

konateľ