

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24.9.2013 doplnenej Dodatkom č. 1 uzatvoreným dňa 8.11.2013
v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov na zhotovenie diela:

Reštaurovanie sochy Panny Márie s Ježiškom v Obci Vrakúň (ďalej len „ZOD“)

Objednávateľ:

Obec Vrakúň

Zastúpená: Ing. Ákos Horváth, starosta obce

IČO: 00305821

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Mgr. art. Ernest Vajčovec ART RESTAURO

Právna forma: 109 - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-
podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povoláním

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú v zmysle čl. 2 bod 2.6 k ZOD tento Dodatok č. 2, ktorým sa niektoré jej ustanovenia
menia a dopĺňajú nasledovne:

1. Článok II. Predmet Zmluvy

sa dopĺňa o bod 2.9., ktorý bude znieť:

V nadväznosti na Správu z reštaurovania zaslanú emailom dňa 5.2.2014 sa zhotoviteľ zaväzuje na
základe pokynu objednávateľa vykonať práce navyše a to v nasledovnom rozsahu:

- vyhotovenie silikónovo-sadrovej formy zo sceleného a domodelovaného originálu sochy P. Márie
.....1.000,- €
- Vyhotovenie kópie (výdusku) zo syntetického kameňa na cementovej báze.....500,- €

2. Článok V. Platobné podmienky

Článok V. Platobné podmienky sa mení v bode 5.1 a to nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli v súlade so Zákom č. 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej
vyhlášky č. 87/1996 Zb. na cene predmetu zmluvy vo výške:
Celková suma 7.280,- Eur.(Slovom: sedemtisíc dvesto osemdesiat eur a nula centov)

Článok V. Platobné podmienky mení a dopĺňa a to nasledovne :

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:

- Zhotoviteľovi bude na základe vystavenej zálohovej faktúry č.1 poskytnutá záloha vo výške
1.500,- € (slovom „tisícpäťsto eur“) a to pred samotným zahájením diela. Zhotoviteľ je oprávnený
si vystaviť zálohovú faktúru č.1 a predložiť ju objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.
- Zhotoviteľovi bude na základe vystavenej zálohovej faktúry č.2 poskytnutá záloha vo výške

1.000,- € (slovom „tisíc eur“). Zhotoviteľ je oprávnený si vystaviť zálohovú faktúru č. 2 ku dňu 10.12.2013 a predložiť ju objednávateľovi.

c. Zhotoviteľovi bude na základe vystavenej zálohovej faktúry č.3 poskytnutá záloha vo výške 780,- € (slovom „sedemstoosemdesiat eur“). Zhotoviteľ je oprávnený si vystaviť zálohovú faktúru č. 3 ku dňu 15.01.2014 a predložiť ju objednávateľovi.

d. Zhotoviteľovi bude na základe vystavenej zálohovej faktúry č.4 poskytnutá záloha vo výške 750,- € (slovom „sedemsto päťdesiat“). Zhotoviteľ je oprávnený si vystaviť zálohovú faktúru č. 4 ku dňu 31.03.2014 a predložiť ju objednávateľovi.

e. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na zostatok dohodnutej ceny diela po protokolárnom ukončení diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov.

3. Článok IV. Čas zhotovenia diela

Článok IV. Čas zhotovenia diela sa mení v bode 4.1 a to nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo ktoré je predmetom tejto zmluvy, zrealizuje najneskôr do 2.6.2014

4. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 2 upravené inak, zostávajú v platnosti bezo zmeny.

5. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

6. Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží každá zo zmluvných strán.

V obci Vrakúň dňa 27.03.2014

.....
Ing. Ákos Horváth, starosta obce Vrakúň
objednávateľ

.....
Mgr. art. Ernest Vajčovec
zhotoviteľ

príloha :

- Správa z reštaurovania socha P. Márie s Ježiškom zo dňa 05.02.2014