

12/5/2013

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo zo dňa 19.09.2012

medzi zmluvnými stranami:

**1. Objednávateľ :** Obec Vrakúň  
Zastúpený: Ing. Ákos Horváth, starosta  
Sídlo: Nám. sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň  
IČO: 00305821

**2. Dodávateľ :** Pentas-F s.r.o.  
Zastúpený: Ing. Zoltán Fodor  
Sídlo: Nekyje na Ostrove 308, 930 25 Vrakúň  
IČO: 3674331  
IČ DPH:

( **objednávateľ a dodávateľ** spoločne, ďalej tiež ako „zmluvné strany“ )

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 19.09.2012 za nasledovných podmienok:

#### I.

1. Predmetom zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2012 je: „Výstavba príjazdovej komunikácie Vrakúň“. Zmluvou dodávateľ sa zaväzoval vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Podľa bodu 1. Čl. II termín skončenia je 30.11.2012.
2. Dodatkom č. 1 ku zmluve o dielo zo dňa 19.09.2012 sa zmenil termín skončenia **do 31.05.2013.**

#### II.

1. Týmto dodatkom sa zmení čl. III., odsek 2 Zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2012 nasledovne: Celková cena za zhotovenie diela, vrátane DPH je **12 868,90 EUR**, ktorá sa navýši o **1 145,34 EUR** vrátane DPH, nakoľko dodávateľom boli vykonané práce navyše ( rozpis vid' v prílohe ) a zároveň sa zníži o **1 139,01 EUR** vrátane DPH, nakoľko Peter a Timea Fodor uhradia časť ceny výstavby príjazdovej komunikácie priamo zhotoviteľovi. Konečná cena za zhotovenie diela, vrátane DPH je **12 875,23 EUR.**

#### III.

1. Ostatné časti zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2012 ostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok k zmluve o dielo zo dňa 19.09.2012 bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

Vo Vrakúni, dňa 29.05.2013

Objednávateľ



Dodávateľ

**Centra f**  
Kancelária práce a zariadenie  
Návrh na čerpanie...