

7/6/2013

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo zo dňa 06.05.2013

medzi zmluvnými stranami:

obchodné meno: **Obec Vrakúň**
sídlo: Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
IČO: 00305821
DIČ: 2021139835
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dunajská Streda
Číslo účtu: 1111111111
Zastúpené Ing. Ákos Horváth, starostom Obce Vrakúň
(ďalej len „objednávateľ“)

a

obchodné meno: **MEJOMA, s.r.o.**
sídlo: Orechová 4335/3, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 43 797 075
IČ DPH:
Číslo účtu:
Zastúpené Jozefom Melknerom, konateľom spoločnosti
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne, ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.05.2013 za nasledovných podmienok:

I.

Zmluvou o dielo zo dňa 06.05.2013 sa zhotoviteľ zaväzoval vykonať a zhotoviť pre objednávateľa dielo „CHODNÍK – Körtvélyešská ulica“.

II.

Článok I. Zmluvy o dielo zo dňa 06.05.2013 sa dopĺňa nasledovne:

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a zhotoviť pre objednávateľa: prekládku inžinierskych sietí, prekládku vodovodných uzáverov a vybudovanie ochrannej hrádze

Článok II. odsek 1. Zmluvy o dielo zo dňa 06.05.2013 sa mení nasledovne:

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie predmetu diela 12.818,83 EUR bez DPH (15.382,60 EUR s DPH) . Zároveň sa zaväzuje zaplatiť 2.333,34 EUR bez DPH (2.800 EUR s DPH) za vykonané práce, popísané v čl. II. ods. 5 tohto Dodatku .

III.

1. Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 06.05.2013 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 06.05.2013 bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni povinného zverejnenia.

vo Vrakúni, dňa 10.06.2013

Objednávateľ

Ing. Ákos Horváth

starosta obce



Zhotoviteľ

Jozef Melkner

konateľ