

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 19.09.2012

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ : Obec Vrakúň
Zastúpený: Ing. Ákos Horváth, starosta
Sídlo: Nám. sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
IČO: 305821

2. Dodávateľ : Pentas-F s.r.o.
Zastúpený: Ing. Zoltán Fodor
Sídlo: Nekyje na Ostrove 308, 930 25 Vrakúň
IČO: 3674331
IČ DPH: SK2022323820

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 19.09.2012 za nasledovných podmienok:

I.


1. Predmetom zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2012 je: „Výstavba príjazdovej komunikácie Vrakúň“. Zmluvou dodávateľ sa zaväzoval vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Podľa bodu 1. Čl. II termín skončenia je 30.11.2012.
2. Týmto dodatkom č. 1 sa mení termín skončenia **do 31.05.2013.**

II.

1. Ostatné časti zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2012 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok k zmluve o dielo zo dňa 19.09.2012 bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

Vo Vrakúni, dňa 30.11.2012

Objednávateľ



Dodávateľ