

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013

medzi zmluvnými stranami:

obchodné meno:

Obec Vrakůň

sídlo:

Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakuň

I ČO:

00205001

DIČ:

Bankové spojenie:

VUB. a spoločnosť Drajská Streda

Číslo účtu:

zastúpené Ing. Ákos Horváth, starostom Obce Vrakúň

(ďalej len „objednávateľ“)

a

obchodné meno:

3Connect, s.r.o.

sídlo:

Ul. biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda

IČO:

43 364 447

İÇ DPH:

Číslo účtu:

zastúpená Ing. Zuzanou Andrássy, konateľom spoločnosti

(d'alej len „zhotovitel“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne, ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013 za nasledovných podmienok:

I.

Článok č. I., bod 1. sa doplňuje nasledovne:

Počas realizácie prác došlo k rozšíreniu rozsahu stavebných práce na diele: „Trhovisko Vrakúň – Zakladanie stavieb a spevnené plochy“ o položky, ktoré sú podrobne rozpísané v prílohe: „SO 01 Zakladanie stavieb a spevnené plochy – dodatok“. Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok č. II., bod 1. sa dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi okrem ceny diela podľa Zmluvy o dielo 19.979,57 EUR bez DPH (23.975,48 EUR s DPH) aj cenu 5.839,58 EUR bez DPH (7.007,50 EUR s DPH) za práce a dodávky HSV rozpísané v prílohe: „SO 01 Zakladanie stavieb a spevnené plochy – dodatok“. Spolu to činí 25.819.15 EUR bez DPH (30.982,98 EUR s DPH).

II.

1. Ostatné časti zmluvy o dielo zo dňa 02.05.2013 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

Vo Vrakúni, dňa 29.11.2013



Objednávateľ
Obec Vrakúň
Ing. Ákos Horváth
starosta obce

Zhotoviteľ
Ing. Zuzana Andrassy
konateľ