

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013

medzi zmluvnými stranami:

obchodné meno:

Obec Vrakúň

sídlo:

Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň

IČO:

00305821

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

zastúpené Ing. Ákos Horváth, starostom Obce Vrakúň

(ďalej len „objednávateľ“)

a

obchodné meno:

PEKOSTAV, s.r.o.

sídlo:

925 06 Čierna Voda 496

IČO:

IČ DPH:

Číslo účtu:

zastúpená Petrom Kohútom, konateľom spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne, ďalej tiež ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013 za nasledovných podmienok:

I.

Zmluvou o dielo zo dňa 02.05.2013 sa zhotoviteľ zaväzoval vykonať a zhotoviť pre objednávateľa dielo „Trhovisko Vrakúň – Autobusová zastávka a predajňa“.

II.

Článok II. ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 02.05.2013 sa zmení nasledovne:

Objednávateľ je povinný dohodnutú cenu diela uhradiť zhotoviteľovi v dvoch splátkach: prvú na základe súpisu vykonaných prác a zhotoviteľom predloženej faktúry do konca roka 2013, a zostatok po riadnom prevedení a prevzatí diela na základe zhotoviteľom predloženej faktúry do 30 dní.

III.

1. Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 02.05.2013 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2013 bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni povinného zverejnenia.

vo Vrakúni, dňa 02.12.2013

Objednávateľ
Obec Vrakúň
Ing. Ákos Horváth
starosta obce

Zhotoviteľ
Peter Kohút
konateľ